BÁO CÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI miniERP HTC

1. Mục tiêu demo / pilot

Hạng mục	Nội dung
Ngày lập báo cáo	25/03/2026
Mục tiêu mốc 1	Hoàn thành bản demo dạng mini app chạy thử được theo luồng end-to-end Sales-to-Delivery vào ngày 30/04/2026.
Mục tiêu mốc 2	Sau demo, tiếp tục chạy nội bộ để rà soát tính đúng/sai, hiệu quả sử dụng và cải tiến thêm.
Nhóm dùng đầu tiên	Sales là nhóm dùng trước, nhưng bản demo phải bao phủ handoff sang Mua hàng, Kho và Delivery.
Trục triển khai	Sales-to-Delivery: từ lead/báo giá đến đơn hàng, mua hàng, hàng về kho và giao/bàn giao.
Nguồn lực hiện tại	Huy SA (lead tổng thể, logic, AI coding), Huy IT (tư vấn code, database, hạ tầng, deploy).
Quy mô công ty	Khoảng 50 người; giai đoạn đầu đề xuất pilot 5-10 người dùng thực tế.

2. Hiện trạng tính năng đã triển khai

Nhóm tính năng	Hiện trạng	Vai trò trong phase demo/pilot
Đăng nhập / đổi mật khẩu / phân quyền	Đã triển khai	Là nền bắt buộc để chạy thử nội bộ và kiểm soát user theo vai trò.
Accounts / Contacts / Leads	Đã triển khai	Là đầu vào chính cho luồng Sales-to-Quotation.
Products / Equipment	Đã triển khai	Cung cấp dữ liệu sản phẩm và thông số cho báo giá.
Suppliers / Supplier Quotes	Đã triển khai	Là nền để kiểm soát giá đầu vào và phục vụ bước mua hàng.
Pricing / tỷ giá / VAT / điều khoản	Đã có nền	Là lõi tính toán để chốt giá và chuẩn hóa báo giá.
Quotation / PDF / status	Đã triển khai	Là lõi trình diễn của đoạn Sales-to-Quotation.
Sales Orders / ERP handoff	Đã có nền	Là nền để đẩy luồng từ báo giá sang đơn hàng nội bộ.
Projects / Tasks / workflow pack	Đã có nền	Có thể tận dụng để biểu diễn các bước mua hàng, chuẩn bị giao và bàn giao.
Ops Overview / Gantt / Staff	Đã có nền	Là nền để nhìn theo dõi tiến độ thực hiện, hàng về và giao hàng.
Reports / Activity log / Dashboard	Đã có nền	Hỗ trợ quản lý nhìn được tiến độ, funnel, trạng thái và lịch sử thao tác.
Settings / company info / i18n / Users	Đã có nền	Hỗ trợ vận hành nội bộ, chuẩn hóa thông tin công ty và tài khoản.
Chat / Notifications	Đã có nền	Chưa là trọng tâm của demo nhưng có thể dùng khi mở rộng vận hành.
SQLite persistence / import-export	Đã có nền	Phù hợp định hướng chạy nội bộ, kiểm soát dữ liệu và hoạt động trong LAN.

3. Lộ trình ERP tổng thể

Giai đoạn	Phạm vi	Mục tiêu quản trị
Sales-to-Quotation	Lead, account, contact, product, pricing, quotation.	Chuẩn hóa đầu vào khách hàng và đầu ra báo giá; rút ngắn thời gian xử lý báo giá.
Quotation-to-Order	Handoff sang đơn hàng, điều kiện thanh toán, giá vốn, kiểm soát chốt đơn.	Biến báo giá thành đơn hàng có kiểm soát thay vì dừng ở tài liệu báo giá.
Order-to-Procurement / Delivery	Mua hàng, PO, theo dõi hàng về, nhập/xuất kho, giao/bàn giao.	Chốt được một lát cắt ERP end-to-end ngay trong demo tháng 4, sau đó mới tối ưu và mở rộng sâu hơn.

4. Timeline chính

Giai đoạn	Thời gian	Đầu ra chính	Phụ trách chính
Chốt scope end-to-end	25/03 - 31/03	Khóa phạm vi demo Sales-to-Delivery, chốt dữ liệu mẫu, trạng thái nghiệp vụ và các điểm handoff.	Huy SA + Huy IT
Hoàn thiện Sales-to-Quotation	01/04 - 10/04	Hoàn thiện end-to-end: Khách hàng -> Sản phẩm -> Pricing -> Báo giá -> tạo đơn hàng.	Huy SA + Huy IT
Mở rộng Order-to-Procurement / Delivery	11/04 - 30/04	Bổ sung trạng thái mua hàng, hàng về, chuẩn bị giao, bàn giao/giao hàng; hoàn thiện dữ liệu và UI liên quan.	Huy SA + Huy IT
UAT liên phòng ban	18/04 - 30/04	Test thực tế với Sales, Kế toán, Mua hàng, Kho/Vận hành; chỉnh luồng end-to-end và chốt kịch bản demo.	Huy SA + các phòng
Demo quản lý	30/04	Trình diễn mini app theo luồng Sales-to-Delivery: báo giá -> đơn hàng -> mua hàng -> hàng về -> giao/bàn giao.	Huy SA
Chạy thử nội bộ	01/05 - 10/05	Team IT triển khai môi trường nội bộ, chạy thử nhóm nhỏ theo luồng Sales-to-Delivery.	Huy IT + Huy SA
Ổn định sau pilot	11/05 - 25/05	Fix theo feedback, đo hiệu quả end-to-end, chuẩn hóa báo cáo và mở rộng vận hành thực tế.	Huy SA + Huy IT

5. Cơ chế phối hợp liên phòng ban

Thành phần	Vai trò	Trách nhiệm trong phase đầu
Sales	Đầu vào nhu cầu khách hàng	Cung cấp quy trình báo giá, trạng thái deal, điểm nghẽn khi theo dõi khách hàng và báo giá.
Kế toán	Kiểm soát số liệu thương mại	Chốt VAT, điều khoản thanh toán, quy tắc số liệu và điều kiện xác nhận doanh thu/đơn hàng.
Mua hàng	Kiểm soát đầu vào supplier	Cung cấp giá đầu vào, lead time, điều kiện mua và điểm nghẽn với nhà cung cấp.
Kho / Vận hành	Kiểm soát hàng về và giao hàng	Xác nhận trạng thái hàng, nhập/xuất kho, chuẩn bị giao, bàn giao và nghiệm thu.
Huy SA	Điều phối nghiệp vụ và hệ thống	Tổng hợp yêu cầu liên phòng ban, mô hình hóa thành quy trình chung, chuyển hóa thành backlog hệ thống.
Mr. Đạt	Người chốt cuối cùng	Ra quyết định khi có khác biệt hoặc xung đột quy trình giữa các phòng ban.

6. Phương thức làm việc liên phòng ban

Nội dung	Cách thực hiện	Đầu ra bắt buộc
Thu thập yêu cầu	Phỏng vấn ngắn từng phòng ban theo cùng một khung câu hỏi.	Biết rõ đầu vào, đầu ra, phê duyệt, file dùng, lỗi lặp lại và điểm còn làm tay/Excel.
Xác nhận quy trình	Sau phỏng vấn, chốt lại bằng bản xác nhận ngắn cho từng phòng.	Mỗi phòng xác nhận bước quy trình, dữ liệu nhập/xuất, trách nhiệm và điều kiện bàn giao.
Chuẩn hóa quy trình	So sánh khác biệt giữa các phòng và gom về một quy trình chung.	Có 1 quy trình thống nhất để đưa vào hệ thống, không để mỗi phòng 1 cách làm riêng.
Điều hành hàng tuần	Họp cố định hàng tuần với đại diện Sales, Kế toán, Mua hàng, Kho/Vận hành.	Mỗi buổi phải ra quyết định, người chịu trách nhiệm và backlog hệ thống tuần tới.
Triển khai thực tế	Rollout từng bước theo luồng Sales-to-Delivery,	Giảm rủi ro, dễ kiểm tra đúng/sai và sửa nhanh trong pilot.

	không mở đồng loạt toàn công ty.	

7. Quy trình làm việc theo từng giai đoạn

Giai đoạn	Sales	Kế toán	Mua hàng	Kho / Vận hành	Huy SA / Mr. Đạt
Sales-to-Quotation	Tiếp nhận nhu cầu khách hàng, cập nhật lead/account/contact, chốt nội dung báo giá.	Xác nhận quy tắc VAT, điều khoản thanh toán, nguyên tắc số liệu thương mại.	Cung cấp dữ liệu supplier và đầu vào giá nếu cần tham chiếu.	Xác nhận điều kiện giao hàng, thời gian đáp ứng và yêu cầu vận hành nếu có.	Huy SA chuẩn hóa form và logic; Mr. Đạt chốt phạm vi phase đầu.
Quotation-to-Order	Xác nhận báo giá thắng, tạo yêu cầu chuyển sang đơn hàng, bàn giao đủ thông tin khách và điều kiện bán.	Kiểm tra điều kiện tài chính, công nợ, đặt cọc, điều kiện đủ để tạo đơn hợp lệ.	Xác nhận giá vốn, nguồn cung, lead time, điều kiện mua tương ứng với đơn hàng.	Xác nhận yêu cầu giao hàng, thời điểm cần hàng, điều kiện bàn giao nội bộ.	Huy SA gom quy trình chung vào hệ thống; Mr. Đạt chốt khác biệt giữa các phòng.
Order-to-Procurement	Theo dõi nhu cầu giao hàng từ khách và thay đổi sau chốt đơn.	Theo dõi nghĩa vụ thanh toán và điều kiện duyệt chi liên quan đơn mua.	Tạo và theo dõi yêu cầu mua, PO nhà cung cấp, cập nhật trạng thái đặt hàng.	Theo dõi hàng về, chuẩn bị điều kiện nhập kho hoặc bàn giao thẳng.	Huy SA chuẩn hóa trạng thái hệ thống; Mr. Đạt quyết định ngoại lệ lớn.
Procurement-to-Delivery	Cập nhật khách hàng về tiến độ giao và xác nhận người nhận / thời điểm nhận.	Chuẩn bị điều kiện xuất hóa đơn, ghi nhận công nợ hoặc doanh thu theo quy định.	Theo dõi hoàn tất mua hàng, xử lý chênh lệch giá/lead time nếu phát sinh.	Kiểm tra tồn, nhập kho, xuất kho, điều phối giao hàng, nghiệm thu và bàn giao chứng từ.	Huy SA theo dõi flow end-to-end; Mr. Đạt chốt quy trình chuẩn vận hành nếu có xung đột.

8. Chi phí triển khai

Nhóm chi phí	Cơ sở tính	Ước tính	Ghi chú
AI tool	300.000 VND/ngày; 25/03 - 25/05 (~62 ngày)	18.600.000 VND	Mức kiểm soát chi phí hiện tại.
Hạ tầng nội bộ hiện có	Tận dụng tài nguyên nội bộ do Team IT triển khai	0 VND trong báo cáo giai đoạn này	Chưa tách chi phí hạ tầng riêng ở phase demo/pilot.
Công cụ hỗ trợ khác	Phát sinh nếu có	Theo thực tế	Chỉ mở khi cần hỗ trợ trực tiếp cho triển khai.